
VODOVOD, 24. VELJAČE 2015.  

POČETAK 
GRADNJE 

PROČISTAČA  
PITKE VODE  



• Prve manje studije o izgradnji 
pročistača su napravljene oko 
2000. godine 

• Najave o mogudoj izgradnji kredu 
s pojačanim aktivnostima HEP-a 
na izgradnji HE Ombla 

• Na temelju sastanka predstavnika 
HEP-a, Uprave Vodovoda s 
Nadzornim odborom i 
predstavnika Grada Dubrovnika 
napravljeni su prvi koraci u 
pokretanju projekta-siječanj 
2010. 

 

• Tijekom 2012. dovršava se projekt uređaja ( AWE & IGH) 
• Nakon revizije od strane FSB Zagreb, projekt se ne prihvada zbog 

prevelike početne investicije i jednako tako visokih procijenjenih 
pogonskih troškova 

 



• 2013. godine Vodovod samostalno pokrede pilot 
projekt kojim želi dokazati kvalitetu odabrane 
membranske tehnologije 
 

• Rezultati daju potvrdu da je tehnologija dobro 
odabrana  
 

• 2014. godine FSB iz Zagreba izrađuje Varijantno 
idejno rješenje uređaja sa usporedbom lokacija, 
kojim se definitivno potvrđuje tehnologija i 
razrađuju detalji  odabira pojedinih komponenata 
postrojenja 
 

• Rezultat - najoptimalniji odabir lokacije sukladno 
hidrauličkim izračunima i analizama operativnih 
troškova s više aspekata 
 

• Usporedno sa svim ovim aktivnostima Vodovod 
rješava imovinsko-pravne detalje na različitim 
lokacijama koje su razmatrane u sklopu realizacije 
projekta 

 



• Nakon izvanrednog zamudenja početkom rujna 2014. na 
inicijativu Gradonačelnika sastaje se krizni stožer i donosi 
odluku o hitnoj izgradnji pročistača 

• Vodovod pokrede sukladno zakonu pregovarački postupak s 
više izvođača, ali Hrvatske vode ne daju suglasnost obzirom 
da se za takav postupak ne mogu osigurati sredstva iz EU 
fondova 

 

Vodovod neovisno od ovog 
projekta potpisuje ugovor s 
grupom konzultanata o izradi 
projektne dokumentacije za 
EU fondove i u sklopu toga 
posebno izdvaja izradu 
projekta za pročistač 
 





• Do kraja prosinca 2014. osigurana izrada idejnog 
rješenja  

• Dobivena suglasnost za gradnju uređaja na lokaciji VS 
Komolac od strane Državne agencije za upravljanje 
imovinom (DUDDI) 

• U siječnju 2015. dopunjeno idejno rješenje i napravljene 
dodatne analize sukladno propisima izrade projektne 
dokumentacije od strane EU, razrađena natječajna 
dokumentacija 

• Izvođač je dužan izraditi svu projektnu dokumentaciju, 
izgraditi uređaj sa svim popratnim sadržajima, pustiti 
uređaj u pogon) 

 

Procijenjena vrijednost radova je cca 50 mil. kuna i 
rok za izgradnju od potpisa ugovora je najviše 

godinu dana 

Uređaj kapaciteta od 490 litara u sekundi, 
membranska tehnologija s dodatnim kapacitetom 

vodosprema i svim drugim pratedim objektima  



Obavljeni preliminarni razgovori oko usklađenja 
projekta, smještaja u prostoru i svih drugih 
zakonskih ograničenja za gradnju uređaja u cilju što 
brže i kvalitetnije izgradnje 

Do kraja veljače 2015. završena natječajna 
dokumentacija koja de biti objavljena 
početkom ožujka 2015. u cilju početka 
gradnje 

Vodovod de osigurati 
sredstva za gradnju 
putem HBOR-a, nužna 
suglasnost Gradskog 
vijeda 

Tijekom 2016. od 
strane EU Grad i 
Vodovod dobivaju 
povrat uloženih 
sredstava u 
naznačenom iznosu 



 
• Građani i Vodovod 

dobivaju najoptimalnije 
rješenje koje je 80 % 
jeftinije od prve varijante 
najavljene prije nekoliko 
godina 
 

• 50 umjesto 100 milijuna 
kuna, najmanje 70 % 
sredstava iz fondova EU  
 

 

• Pogonski troškovi koji bi se morali napladivati kroz povedanu cijenu 
vode bi bili znatno vedi i upitno je da li bi svi građani mogli podnijeti 
spomenute troškove.  
 

• Prema svim analizama koje smo radili Grad i Vodovod dobivaju 
najoptimalnije rješenje, koje inače nema nitko od vedih gradova na 
obali sa sličnim problemima 

 



• Uređaj osigurava pitku vodu u najtežim slučajevima 
zamudenja 

• Membrane pored skidanja mutnode uklanjaju bakterije i 
viruse 

• Zagarantirana i čistoda vode po osnovi mikrobioloških 
zagađenja koja mogu nastupiti iz različitih razloga u našem 
zaleđu 

• Manji troškovi i građanima i Vodovodu   
• Standard pitke vode podignut na najvedu Europsku razinu 
 

HVALA NA PAŽNJI ! 
Vodovod Dubrovnik 


